		Name	Duration	Start	Finish
1		**0. Project Execution**	**58 days?**	**1/10/24 8:00 AM**	**19/12/24 5:00 PM**
2		**1. Project Initiation (3 days)**	**3 days?**	**1/10/24 8:00 AM**	**3/10/24 5:00 PM**
3		**1.1 Define Project Scope and Objectives (1 day)**	**1 day?**	**1/10/24 8:00 AM**	**1/10/24 5:00 PM**
4		1.1.1 Interview stakeholders to understand their nee...	0.5 days?	1/10/24 8:00 AM	1/10/24 1:00 PM
5		1.1.2 Review and finalise the project scope and objec...	0.5 days?	1/10/24 1:00 PM	1/10/24 5:00 PM
6		**1.2 Identify Stakeholders and Roles (1 day)**	**1 day?**	**2/10/24 8:00 AM**	**2/10/24 5:00 PM**
7		1.2.1 Identifying different stakeholders	1 day	2/10/24 8:00 AM	2/10/24 5:00 PM
8		1.2.2 Stakeholder Analysis	1 day?	2/10/24 8:00 AM	2/10/24 5:00 PM
9		1.3 Develop Project Charter (1 day)	1 day?	3/10/24 8:00 AM	3/10/24 5:00 PM
10		**2. Requirement Analysis (3 days)**	**3 days?**	**4/10/24 8:00 AM**	**8/10/24 5:00 PM**
11		**2.1 Gather Integration Requirements from GMCI, I...**	**1 day?**	**4/10/24 8:00 AM**	**4/10/24 5:00 PM**
12		2.1.1 Interview stakeholders to discuss requirements a..	0.5 days?	4/10/24 8:00 AM	4/10/24 1:00 PM
13		2.1.2 Document gathered requirements	0.5 days?	4/10/24 1:00 PM	4/10/24 5:00 PM
14		**2.2 Define Data and Functionality Integration Point...**	**2 days**	**7/10/24 8:00 AM**	**8/10/24 5:00 PM**
15		2.2.1 Identify the data and functionality that needs to...	0.5 days	7/10/24 8:00 AM	7/10/24 1:00 PM
16		2.2.2 Define the integration points between different s..	0.5 days	7/10/24 1:00 PM	7/10/24 5:00 PM
17		2.2.3 Develop a plan on how the integration points will	1 day	8/10/24 8:00 AM	8/10/24 5:00 PM
18		**2.3 Identify Technical Dependencies and Constrain...**	**2 days?**	**7/10/24 8:00 AM**	**8/10/24 5:00 PM**
19		2.3.1 Identify the technical dependencies between diff..	0.5 days?	7/10/24 8:00 AM	7/10/24 1:00 PM
20		2.3.2 Identify the constraints on the project, such as t...	0.5 days?	7/10/24 1:00 PM	7/10/24 5:00 PM
21		2.3.3 Develop a plan on how the technical dependenci..	1 day	8/10/24 8:00 AM	8/10/24 5:00 PM
22		**3. System Design (8 days)**	**8 days?**	**9/10/24 8:00 AM**	**18/10/24 5:00 PM**
23		**3.1 Design Integrated Platform Architecture**	**2 days?**	**9/10/24 8:00 AM**	**10/10/24 5:00 PM**
24		3.1 Define Data flow for Integration	1 day?	9/10/24 8:00 AM	9/10/24 5:00 PM
25		3.2 Design communication protocols	1 day?	9/10/24 8:00 AM	9/10/24 5:00 PM
26		3.3 Identify Security Requirements	1 day?	10/10/24 8:00 AM	10/10/24 5:00 PM
27		3.4 Develop Access Control Mechanism	1 day?	10/10/24 8:00 AM	10/10/24 5:00 PM
28		**3.2 Integration Interface Design**	**4 days?**	**11/10/24 8:00 AM**	**16/10/24 5:00 PM**
29		3.2.1 GMCI Integration Interface Design	2 days?	11/10/24 8:00 AM	14/10/24 5:00 PM
30		3.2.2 Induk Integration Interface Design	2 days?	11/10/24 8:00 AM	14/10/24 5:00 PM
31		3.2.3 OurVoice Integration Interface Design	2 days?	11/10/24 8:00 AM	14/10/24 5:00 PM
32		3.2.4 Integration Interface Design Testing	2 days?	15/10/24 8:00 AM	16/10/24 5:00 PM
33		**3.3 User Interface Design(Integration)**	**2 days?**	**17/10/24 8:00 AM**	**18/10/24 5:00 PM**
34		3.3.1 Create User Interface Mockups	1 day?	17/10/24 8:00 AM	17/10/24 5:00 PM
35		3.3.2 Define User Experience	1 day?	18/10/24 8:00 AM	18/10/24 5:00 PM

Predecessors	Resource Names
4	
3	
4	
4	
6	
2	
3;6	
9	
12	
11	
13	
15	
16	
11	
13	
19	
19;20	
10	
18	
21	
21	
24;25	
24;25	
23	
27	
27	
27	
29;30;31	
28	
32	
34	




10 Nov 24
17 Nov 24
24 Nov 24
1 Dec 24
8 Dec 24
15 Dec 24
22 Dec 24
29 Dec 24
5 Jan 25
S M T W T F S

? Jan 25

	M	T	W	T	F	S

FIT2001Project4...

		Name	Duration	Start	Finish
36		**4. Development and Integration (17 days)**	**17 days?**	**21/10/24 8:00 AM**	**12/11/24 5:00 PM**
37		**4.1 Develop Integration Interfaces**	**3 days?**	**21/10/24 8:00 AM**	**23/10/24 5:00 PM**
38		**4.1.1 GMCI Integration (3 days)**	**3 days?**	**21/10/24 8:00 AM**	**23/10/24 5:00 PM**
39		4.1.1.1 Set up GMCI integration environment (1 day)	1 day?	21/10/24 8:00 AM	21/10/24 5:00 PM
40		4.1.1.2 Develop API for GMCI questionnaire respon..	1 day?	22/10/24 8:00 AM	22/10/24 5:00 PM
41		4.1.1.3 Implement logic for service recommendation	1 day?	23/10/24 8:00 AM	23/10/24 5:00 PM
42		**4.2.1 Induk Integration (3 days)**	**3 days?**	**24/10/24 8:00 AM**	**28/10/24 5:00 PM**
43		4.2.1.1 Setup Induk integration environment (1 day)	1 day?	24/10/24 8:00 AM	24/10/24 5:00 PM
44		4.2.1.2 Develop API for self directed interventions (1...	1 day?	25/10/24 8:00 AM	25/10/24 5:00 PM
45		4.2.1.3 Design content delivery for students (1 day)	1 day?	28/10/24 8:00 AM	28/10/24 5:00 PM
46		**4.3.1 OurVoice Integration (3 days)**	**3 days?**	**29/10/24 8:00 AM**	**31/10/24 5:00 PM**
47		4.3.1.1 Set up OurVoice integration environment (1 d..	1 day?	29/10/24 8:00 AM	29/10/24 5:00 PM
48		4.3.1.2 Develop API for safe discussions (1 day)	1 day?	30/10/24 8:00 AM	30/10/24 5:00 PM
49		4.3.1.3 Implement moderation and post publishing (1	1 day?	31/10/24 8:00 AM	31/10/24 5:00 PM
50		4.4.1 Integration Interface Testing (4 days)	4 days?	1/11/24 8:00 AM	6/11/24 5:00 PM
51		**4.2 Implement Single SignOn (SSO) Solution (2 days)**	**2 days?**	**7/11/24 8:00 AM**	**8/11/24 5:00 PM**
52		4.2.1 Integrate SSO mechanism	2 days?	7/11/24 8:00 AM	8/11/24 5:00 PM
53		**4.3 Integrate with Monash Mental Health Services ...**	**2 days?**	**11/11/24 8:00 AM**	**12/11/24 5:00 PM**
54		4.3.1 Establish connections with monash mental health.	2 days?	11/11/24 8:00 AM	12/11/24 5:00 PM
55		**5. Testing and Quality Assurance (9 days)**	**9 days?**	**13/11/24 8:00 AM**	**25/11/24 5:00 PM**
56		**5.1 Unit Testing of Integration Components (3 days)**	**3 days?**	**13/11/24 8:00 AM**	**15/11/24 5:00 PM**
57		5.1.1 Test Individual Components	3 days?	13/11/24 8:00 AM	15/11/24 5:00 PM
58		**5.2 System Integration Testing (3 days)**	**3 days?**	**18/11/24 8:00 AM**	**20/11/24 5:00 PM**
59		5.2.1 Test end-to-end system functionality	3 days?	18/11/24 8:00 AM	20/11/24 5:00 PM
60		**5.3 Security and Privacy Testing (2 days)**	**2 days?**	**21/11/24 8:00 AM**	**22/11/24 5:00 PM**
61		5.3.1 Perform security and privacy assessment	2 days?	21/11/24 8:00 AM	22/11/24 5:00 PM
62		**5.4 User Acceptance Testing (1 day)**	**1 day?**	**25/11/24 8:00 AM**	**25/11/24 5:00 PM**
63		5.4.1 Engage users to validate platform's functionality	1 day?	25/11/24 8:00 AM	25/11/24 5:00 PM
64		**6. Documentation and Training (6 days)**	**6 days?**	**26/11/24 8:00 AM**	**3/12/24 5:00 PM**
65		**6.1 Create User Manuals for Integrated Platform (3...**	**3 days?**	**26/11/24 8:00 AM**	**28/11/24 5:00 PM**
66		6.1.1 Develop user guides for students and administra..	3 days?	26/11/24 8:00 AM	28/11/24 5:00 PM
67		**6.2 Develop Technical Documentation (2 days)**	**2 days?**	**29/11/24 8:00 AM**	**2/12/24 5:00 PM**
68		6.2.1 Document API's, integration details and system a.	2 days?	29/11/24 8:00 AM	2/12/24 5:00 PM
69		**6.3 Provide Training for Administrators and Users (...**	**1 day?**	**3/12/24 8:00 AM**	**3/12/24 5:00 PM**
70		6.3.1 Conduct training for platform administrators and ...	1 day?	3/12/24 8:00 AM	3/12/24 5:00 PM

Predecessors	Resource Names
22	
33	
35	
35	
39	
40	
38	
40	
43	
44	
42	
45	
47	
48	
38;42;46	
37	
50	
51	
52	
36	
54	
54	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
55	
63	
63	
65	
66	
67	
68	




10 Nov 24
17 Nov 24
24 Nov 24
1 Dec 24
8 Dec 24
15 Dec 24
22 Dec 24
29 Dec 24
5 Jan 25
S M T W T F S
26/11

? Jan 25

	M	T	W	T	F	S

FIT2001Project4...

		Name	Duration	Start	Finish
71		**7. Deployment and Rollout (8 days)**	**8 days?**	**4/12/24 8:00 AM**	**13/12/24 5:00 PM**
72		**7.1 Plan Rollout Strategy (2 days)**	**2 days?**	**4/12/24 8:00 AM**	**5/12/24 5:00 PM**
73		7.1.1 Develop a deployment plan and communication s.	2 days?	4/12/24 8:00 AM	5/12/24 5:00 PM
74		**7.2 Execute Rollout of Integrated Platform (4 days)**	**4 days?**	**6/12/24 8:00 AM**	**11/12/24 5:00 PM**
75		7.2.1 Deploy the platform to production environment	4 days?	6/12/24 8:00 AM	11/12/24 5:00 PM
76		**7.3 Monitor Initial Platform Performance (2 days)**	**2 days?**	**12/12/24 8:00 AM**	**13/12/24 5:00 PM**
77		7.3.1 Monitor platforms for crashes and fix any issues	2 days?	12/12/24 8:00 AM	13/12/24 5:00 PM
78		**8. Project Closure (4 days)**	**4 days?**	**16/12/24 8:00 AM**	**19/12/24 5:00 PM**
79		**8.1 Confirm Alignment with Initial Objectives (2 da...**	**2 days?**	**16/12/24 8:00 AM**	**17/12/24 5:00 PM**
80		8.1.1 Evaluate project outcomes against initial objectiv..	2 days?	16/12/24 8:00 AM	17/12/24 5:00 PM
81		**8.2 Handover Integrated Platform to Operations T...**	**2 days?**	**18/12/24 8:00 AM**	**19/12/24 5:00 PM**
82		8.2.1 Transition the platform to operations team	2 days?	18/12/24 8:00 AM	19/12/24 5:00 PM

Predecessors	Resource Names		29 Sep 24							6 Oct 24							13 Oct 24							20 Oct 24							27 Oct 24							3 Nov 24						
		S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
64																																											
70																																											
70																																											
72																																											
73																																											
74																																											
75																																											
71																																											
77																																											
77																																											
79																																											
80																																											


10 Nov 24
17 Nov 24
24 Nov 24
1 Dec 24
8 Dec 24
15 Dec 24
22 Dec 24
29 Dec 24
5 Jan 25
S M T W T F S
14/12
20/12

Jan 25

M	T	W	T	F	S

FIT2001Project4...